

DECISION DU MAIRE DE BRON

Numéro : 20250924DEC102

Objet: Avenant n° 6 au marché n° 2023-677 Construction du groupe scolaire Les Genêts lot 3 "Terrassements - VRD" et avenant n° 4 au marché n° 2023-678 Construction du groupe scolaire Les Genêts lot 4 "Démolition - Gros oeuvre - Maçonnerie"

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,

VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le marché n° 2023-677 relatif à la construction du groupe scolaire Les Genêts – lot n° 3 "Terrassements - VRD" conclu avec la société CHEVAL PAYSAGES SAS,

VU le marché n° 2023-678 relatif à la construction du groupe scolaire Les Genêts – lot n° 4 "Démolition - Gros oeuvre - Maçonnerie" conclu avec la société ROUX CABRERO SAS,

VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offre du 18 septembre 2025,

CONSIDERANT qu'en cours de chantier, des prestations supplémentaires ont été rendues nécessaires

DECIDE

Article 1 : de signer l'avenant n° 6 au marché n° 2023-677 :

- Titulaire : CHEVAL PAYSAGES SAS – 26300 ALIXAN
- Dénomination du marché : Construction du groupe scolaire Les Genêts
- Lot n° 3 : Terrassements - VRD
- Objet : Prise en compte de travaux supplémentaires
- Montant de l'avenant : + 1 100,00 euros H.T.

Article 2 : de signer l'avenant n° 4 au marché n° 2023-678 :

- Titulaire : ROUX CABRERO SAS – 07100 ANNONAY
- Dénomination du marché : Construction du groupe scolaire Les Genêts
- Lot n° 4 : Démolition – Gros oeuvre – Maçonnerie
- Objet : Prise en compte de travaux supplémentaires
- Montant de l'avenant : + 500,00 euros H.T.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la Ville.

Article 4 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Bron dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Article 5 : un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

Fait à BRON, le

Jérémie BREAUD,



Construction du groupe scolaire Les Genets

Lot n° 3 – Terrassements - VRD

N° 2023-677

Avenant n°6

Entre^o:

La Ville de Bron, place de Weingarten – CS 30012 – 69671 BRON Cedex, représentée par son maire, Monsieur Jérémie BREAUD, habilité par délibération n° 20200716DEL2 du Conseil Municipal du 16 juillet 2020 portant délégation générale

Ci-après «La Ville de BRON»

et

La société **CHEVAL PAYSAGES** – 300 Route de Bayanne – 26300 ALIXAN, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 393 378 419 représentée par son Gérant Monsieur Benoit LAMBREY, dûment habilité à cet effet.

Ci-après «le titulaire»

Préambule

Par acte d'engagement notifié en date du 09/08/2023, la Ville de BRON a confié à la société ESPACES VERTS DES MONTS D'OR le marché public n° 2023-716 relatif à la construction du groupe scolaire Les Genêts – Lot n°3^o: Terrassements – VRD pour un montant de 317 237, 70 € HT.

Par avenant n° 1 et consécutivement à une opération de fusion absorption, le marché a été transféré à la société CHEVAL PAYSAGES.

En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires ont été nécessaires. Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1^o: TRAVAUX CONCERNÉS ET MONTANTS

Les travaux en plus-value à prendre en compte pour ce présent avenant sont les suivants :

- Géoréférencement des TPC Enedis avec aiguille^o: + 1 100 euros H.T

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de l'ensemble de ces travaux en plus-value est de + 1 100,00 € HT.

ARTICLE 3^o: NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

	Marché Initial	Avenant n°2	Avenant n° 3	Avenant n° 4	Avenant n°5	Avenant n°6	Marché initial + avenants
Montants en € H.T.	317 237,70	+ 31 281, 50	+ 2 345, 00	+ 1 783, 60	+ 4 325,00	+ 1 100,00	358 072, 80
% d'augmentation		+9,860 %	+ 0,740 %	+ 0,562%	+ 1,363%	+ 0,346%	+ 12,871%

ARTICLE 4°: CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHÉ INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marché, ainsi que ses avenants, demeurent inchangées.

A Lissieu....., le 08/09/2025

CHEVAL PAYSAGES

Le Maire,
Jérémy BREAUD



CHEVAL PAYSAGES
SAS au Capital de 80 000 €
300, route de Bayanne - 26300 ALIXAN
Agence des Monts d'Or - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 61 92
RCS Romans 393 378 419 - TVA FR95 393 378 419



**Construction du groupe scolaire Les Genets
Lot n° 04 – Démolition – Gros œuvre - Maçonnerie
N° 2023-678**

Avenant n°4

Entre :

La Ville de Bron, place de Weingarten – CS 30012 – 69671 BRON Cedex, représentée par son maire, Monsieur Jérémie BREAUD, habilité par délibération n° 20200716DEL2 du Conseil Municipal du 16 juillet 2020 portant délégation générale

Ci-après «La Ville de BRON»

et

La société ROUX CABRERO SAS – 4 rue du Docteur Reybard – ZI Marenthon II – 07100 ANNONAY, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS sous le numéro 336 520 226 représentée par son Directeur Général, Monsieur Bertrand SOUVIGNET, dûment habilité à cet effet.

Ci-après «le titulaire»

Préambule

Par acte d'engagement notifié en date du 09/08/2023, la Ville de BRON a confié à la société ROUX CABRERO SAS le marché public n° 2023-678 relatif à la construction du groupe scolaire Les Genêts – Lot n°4 : Démolition – Gros œuvre – Maçonnerie pour un montant de 1 019 830, 00 € HT.

En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires ont été nécessaires.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : TRAVAUX CONCERNÉS ET MONTANTS

Les travaux en plus-value à prendre en compte pour ce présent avenant sont les suivants :

- Réalisation d'un carottage en plancher haut rdc de diamètre 100mm pour ajout d'un siphon de sol dans le local ménage du R+1 y compris rebouchage après passage du réseau : + 500,00 euros H.T

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de l'ensemble de ces travaux en plus-value est de + **500,00 € HT**.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

	Marché Initial	Avenant n°1	Avenant n° 2	Avenant n°3	Avenant n°4	Marché initial + avenant notifiés
Montants en € H.T.	1 019 830,00	+ 61 396,80	+ 2 300,00	+ 1 937,90	+ 500,00	1 085 964,70
% d'augmentation		+ 6,02 %	+ 0,22 %	+ 0,20 %	+ 0,049 %	+ 6,489 %

ARTICLE 4 : CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marché, ainsi que ses avenants, demeurent inchangées.

A ANNONAY....., le 8 septembre 2025

Le Maire,

SAS ROUX CABRERO

Jérémie BREAUD

Bertrand
SOUVIG
NET

Signature
numérique de
Bertrand
SOUVIGNET
Date : 2025.09.08
15:02:29 +02'00'



4, rue du Docteur Reybard
Z1 Marenton II - 07100 ANNONAY
T. 04 75 69 20 80 - info@rouxcabrero.fayat.com
SAS au capital de 1.002.000 € - RCS AUBENAS 336 520 226
SIRET 336 520 226 00067

VILLE DE BRON
Direction des Affaires Juridiques
Et de la Commande Publique

PROCÈS VERBAL DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

jeudi 18 septembre 2025

Avenant n° 6 au marché n° 2023-677 Construction du scolaire Les Genets Lot n° 3 Terrassements – VRD

Conformément au code de la commande publique (Art R2194-2), un marché peut être modifié lorsque des fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. De telles modifications ne peuvent être supérieures à 50 % du montant du marché initial.

Conformément à l'article L1414-4 du code général des collectivités territoriales, l'avis de la commission est sollicité pour tout pourcentage d'augmentation supérieur à 5 %.

EMARGEMENT

Envoyé en préfecture le 30/09/2025

Reçu en préfecture le 30/09/2025

Publié le 01/10/2025

ID : 069-216900290-20250929-20250924DEC102-AU

Après avoir pris connaissance du Rapport d'Analyse des

webdelib

1er collège : personnes ayant voix délibératives

2ème collège : personnes ayant voix consultatives

Nom et prénom	Signature
Président	
Evelyne BRUNET	
Titulaires	
Linda TABTE	
Marc DUBIEF	
Raphaël SULTANA	
Jean-Baptiste DOZOLME	
Anne-Laure BADIN	
Suppléants	
Nathalie BRAMET-REYNAUD	
Pascal MIRALLES-FOMINE	
Marion CARRIER	
Françoise KIRASSIAN	
Jean-Pierre ANGOSTO	
Voix consultatives :	
Comptable public ou son représentant	Excusé
Représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations - Protection du marché et sécurité du Consommateur	
Agents de la collectivité ou personnalités désignées Par le président de la commission en raison de leur compétences dans la matière qui fait l'objet de la consultation	
Denis ENJOLRAS Directeur des Affaires Juridiques Et de la Commande Publique	Excusé
Sandrine BARGES Responsable de la Commande Publique	
Lynda Hafidi Ingénieure - Chargée d'Opérations Bâtiments	

rend un avis favorable pour le projet d'avenant n° 6 au marché n° 2023-677 :

Pour : **Unanimité** Contre : Abstentions :

rend un avis défavorable pour le projet d'avenant n° 6 au marché n° 2023-677 :

Pour : Contre : Abstentions :

Observations éventuelles :

Signature de la Présidente :
Evelyne BRUNET



- Le quorum de la commission est atteint. Elle peut valablement délibérer.
 Le quorum de la commission n'est pas atteint. La commission est annulée.

VILLE DE BRON
Direction des Affaires Juridiques
Et de la Commande Publique

PROCÈS VERBAL DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

jeudi 18 septembre 2025


**Avenant n° 4 au marché n° 2023-678 Construction du groupe scolaire Les Genets Lot n° 4
Démolition - Gros œuvre - Maçonnerie**

Conformément au code de la commande publique (Art R2194-2), un marché peut être modifié lorsque des fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. De telles modifications ne peuvent être supérieures à 50 % du montant du marché initial.

Conformément à l'article L1414-4 du code général des collectivités territoriales, l'avis de la commission est sollicité pour tout pourcentage d'augmentation supérieur à 5 %.

EMARGEMENT

Après avoir pris connaissance du Rapport d'Analyse des

Nom et prénom	Signature
Président	
Evelyne BRUNET	
Titulaires	
Linda TABTE	
Marc DUBIEF	
Raphaël SULTANA	
Jean-Baptiste DOZOLME	
Anne-Laure BADIN	
Suppléants	
Nathalie BRAMET-REYNAUD	
Pascal MIRALLES-FOMINE	
Marion CARRIER	
Françoise KIRASSIAN	
Jean-Pierre ANGOSTO	
Voix consultatives :	
Comptable public ou son représentant	Excusé
Représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations - Protection du marché et sécurité du Consommateur	
Agents de la collectivité ou personnalités désignées Par le président de la commission en raison de leur compétences dans la matière qui fait l'objet de la consultation	
Denis ENJOLRAS Directeur des Affaires Juridiques Et de la Commande Publique	Excusé
Sandrine BARGES Responsable de la Commande Publique	
Lynda Hafidi Ingénieure - Chargée d'Opérations Bâtiments	

1er collège : personnes ayant voix délibératives

2ème collège : personnes ayant voix consultatives

rend un avis favorable pour le projet d'avenant n° 4 au marché n°2023-678 :


Pour : **Unanimité** Contre : Abstentions :

rend un avis défavorable pour le projet d'avenant n° 4 au marché n° 2023-678 :

Pour : Contre : Abstentions :

Observations éventuelles :

Signature de la Présidente :
Evelyne BRUNET



- Le quorum de la commission est atteint. Elle peut valablement délibérer.**
 Le quorum de la commission n'est pas atteint. La commission est annulée.