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DECISION DU MAIRE DE BRON

Numéro : 20240619DEC072

Objet: Avenant n° 2 au marché n°® 2023-714 Construction du groupe scolaire Les Genéts lot n° 16
CVC-Plomberie

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,
VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et accords cadres
ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le marché n° 2023-714 relatif au lot 16 "Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie" pour
la construction du groupe scolaire Les Genéts conclu avec la société SKL SAS,

CONSIDERANT qu'en cours de chantier des prestations ont été supprimées,

DECIDE

Article 1 : de signer I'avenant n° 2 au marché n° 2023-714 :
e Titulaire : SKL SAS — 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
e Dénomination du marché : Construction du groupe scolaire Les Genéts
* Lot n° 16 : Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie
* Objet : Suppression de certaines prestations
e Montant de l'avenant : - 3 505,01 € H.T.

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de 1'exécution
de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la Ville.

Article 3 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le
Maire de Bron dans le délai de deux mois a compter de sa publication. ’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Article 4 : un recours contentieux peut ¢galement étre introduit devant le Tribunal Administratif de
Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois a compter de la publication de la
décision ou a compter de la réponse de 1’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.

ait a BRON, le

- B -
Eres. e ‘f‘ -‘,‘}
EAUD

Signé par : Jérémie
Date : 20/06/2024
Qualité : LE MAWRE

Jérémie BREAUD,


http://www.telerecours.fr/
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Trochition & Innovation

Construction du Groupe Scolaire Les Genets
Lot n® 16 — CVC - Plomberie
N°® 2023-714

Avenant n°2
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La Ville de Bron, place de Weingarten — CS 30012 - 69671 BRON Cedex, représentée par
son maire, Monsieur Jérémie BREAUD, habilité par délibération n® 202007160DELZ du
Conseil Municipal du 16 juillet 2020 portant délégation générale

Ci-aprés «La Ville de BRON3»
et

La societé SKL SAS — 14 Rue Jules Ferry, 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON, Société par
actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro 854 072 006 représentée par son Directeur, Mensieur Fabien LORI, diment habilitée
a cet effet.

Ci-aprés «le titulaire»

Préamhbule

Par acte d’'engagement notifié en date du 09/08/2023, 1a Ville de BRON a confié a la sociéte
SKL SAS le marché public n® 2023-714 relatif a la construction du Groupe Scolaire Les
Genéts — Lot 16 : CVC - Plomberie pour un montant de 716 780,43 € HT.

En cours d'exécution du chantier, des prestations ont &été supprimées.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : TRAVAUX CONCERNFES ET MONTANTS

Les travaux en moins-value & prendre en compte pour ce présent avenant sont les suivants :

- Buppression climatisation dans local VDI et mises au point diverses : -3 345,75 €

HT
- Modification type de robinetteries sur vasques logement et sur lave-mains
sanitaires du groupe scolaire : - 162,26 EHT

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de 'ensemble de ces travaux s'éléve a — 3 505,01 € HT.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

i A t Marché initial +

ke AR Avenant n"2 avenant n®1 et
Initial n*1 1°2

Montants en € 71678043 € | 4813,72€ -3505,01€ 718 089,14 €

H.T.

% augmentation + 0,671 % - 0,489 % +0,182%
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ARTICLE 4 : REVISION DE PRIX

Les clauses de révision des prix ne s'appliquent que sur le marché initial. Le montant de
I'avenant est done conclu a prix ferme.

ARTICLE 5 : CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marché, ainsi que ses avenants, demeurent
inchangees.

Le Maire,
Jérémie BREALD

T du Bas Pontet

—=" 14 Rug-jles Ferry
ST SYNHWHORIEN D'OZON
Tél 04 78 02 19 9659Fax 04 78 02 93 00

69360
Sirel . 319 731 980 00037
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