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DECISION DU MAIRE DE BRON

Numéro : 20250207DECO010

Objet: Avenant n° 1 au marché n°® 2023-709 Construction du groupe scolaire Les Genéts - Lot n°® 11
: Faux plafonds

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,
VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et accords cadres
ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le marché n° 2023-709 relatif au lot 11 "Faux plafonds" pour la construction du groupe scolaire
Les Genéts conclu avec la société EMINI,

CONSIDERANT qu'en cours de chantiers des prestations supplémentaires ont été¢ nécessaires,

DECIDE

Article 1 : de signer I'avenant n° 1 au marché n°® 2023-709 :
e Titulaire : EMINI Sarl — 69100 VILLEURBANNE
*  Dénomination du marché : Construction du groupe scolaire Les Genéts
* Lotn° 11: Faux plafonds
* Objet : Prise en compte de prestations supplémentaires
* Montant de I'avenant : + 6 180 euros H.T.

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de 1'exécution
de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la Ville.

Article 3 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le
Maire de Bron dans le délai de deux mois a compter de sa publication. ’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Article 4 : un recours contentieux peut ¢galement étre introduit devant le Tribunal Administratif de
Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois a compter de la publication de la
décision ou a compter de la réponse de 1’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.

ait a BRON, le

- B -
Eres. e ‘f‘ -‘,‘}
EAUD

Signé par : Jérémie
Date : 11/02/2025
Qualité : LE MAWRE

Jérémie BREAUD,


http://www.telerecours.fr/

Envoyé en préfecture le 11/02/2025
Recu en préfecture le 11/02/20, .
3 vvebdelib
Publié le 21/02/2025
ID : 069-216900290-20250207-20250207DEC010-AU

Trodition & Innowation

Construction du Groupe Scolaire Les Genets
Lot n°® 11 — Faux Plafonds
N° 2023-709

Avenant n°1
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La Ville de Bron, place de Weingarten — CS 30012 — 89671 BRON Cedex, représentée par
son maire, Monsieur Jérémie BREAUD, habilité par delibération n® 20200716DEL2 du Canseil
Municipal du 16 juillet 2020 portant deélegation génerale

Ci-aprés «La Ville de BRON»
el

La société EMINI- 14 rue de la Digue-68100 VILLEURBANNE, Société & responsabilité
limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 885 074
847 représentée par son Gérant, Monsieur Elbasan EMINI, diment habilitee a cet effet.
Ci-apres «le titulaire»

Préambule
Par acte d'engagement notifié en date du 13/08/2023, la Ville de BRON a confié a la societé
EMINI le marché public n® 2023-709 relatif a la construction du Groupe Scolaire Les Genéts -
Lot 11 : Faux Plafonds pour un montant de 186 269,66 € HT.
En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires ont ete nécessaires.
Ceci ayant été rappelé, | a été convenu ce qui suit,
ARTICLE 1 : TRAVAUX CONCERNES ET MONTANTS
Les travaux en plus-value a prendre en compte pour ce présent avenant sont les suivants

- Plus-value suite a la réduction de I'entraxe des solives du RDC engendrant une

augmentation du nombre de coupes ef chutes du panneau acoustique Fibraroc :
+6 180,00 € HT

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AVENANT
Le mantant de I'ensemble de ces travaux s'éléve a + 6 180,00 € HT.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

‘ Marche TR Marché initial +

Initial avenant n™1
Montantsen€ H.T. | 186 26966€ | +6 180,00 € 192 449,66 €
[ % augmentation +3,32 %

ARTICLE 4 : REVISION DE PRIX

Les clauses de révision des prix ne sappliquent que sur le marché initial. Le montant de
'avenant est dane conclu a prix ferme.
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ARTICLE 5: CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marche, ainsi que ses avenants, demeurent
inchangess.

A Villeurbanne, | e . 04/02/2025

Le Maire,
EMINI Jérémie BREAUD

-
- —

-

(SKSE

14 rud de la Digue - 69100 VILLEURBANNE
E-mail : erini@eminifr-Tél: D677 43 96 42
Slret: BOS 387 5342 0aott
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