



## **DECISION DU MAIRE DE BRON**

Numéro : 20230116DEC010

Objet: Résiliation marché n° 2021-367 - Missions de Maîtrise d'oeuvre pour l'agrandissement de l'école Louise Michel

**Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,**

**VU** les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

**VU** la décision de ne pas poursuivre le projet d'agrandissement,

**VU** l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 mai 2018,

**VU** le marché n° 2021-367 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre pour l'agrandissement de l'école Louise Michel conclu avec le groupement Tabula Rasa/Nepsen/Genim/SF Fournier,

**VU** les articles 27 à 34 du cahier des Clauses Administratives Générales – Maîtrise d'oeuvre relatifs à la résiliation pour motif d'intérêt général,

**VU** l'article 15.2 "Résiliation" du Cahier des Clauses Particulières de l'accord-cadre,

**VU** le décompte de résiliation accepté par le groupement titulaire du marché,

### **DECIDE**

**Article 1 :** de résilier le marché public n° 2021-367 :

- Titulaire : Groupement Tabula Rasa/Nepsen/SF Fournier/Genim
- Dénomination du marché subséquent : Missions de maîtrise d'oeuvre pour l'agrandissement de l'école Louise Michel
- Indemnités de résiliation : 927,00 euros

**Article 2 :** Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.

**Article 3 :** la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Bron dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

**Article 4** : un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon ou déposé sur [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

**Fait à BRON, le**

**Jérémie BREAUD,**

## DECOMPTE DE RESILIATION

Marché n° 2021-367

### Missions de Maîtrise d'oeuvre Pour l'agrandissement de l'Ecole Louise Michel

Date de notification : 22 juillet 2021

Eléments de mission	montant HT	TABULA RASA	SF FOURNIER	NEPSEN	GENIM	taux réalisation lors de la résiliation
APS	5 040,00 €	2 592,00 €	842,40 €	810,00 €	795,60 €	100,00 %
APD	7 200,00 €	4 244,40 €	1 076,40 €	900,00 €	979,20 €	100,00 %
PRO	7 560,00 €	3 418,20 €	1 731,60 €	1 125,00 €	1 285,20 €	100,00 %
ACT	2 160,00 €	579,60 €	1 029,60 €	0,00 €	550,80 €	0,00 %
DET	9 000,00 €	6 876,00 €	0,00 €	900,00 €	1 224,00 €	0,00 %
VISA	2 880,00 €	1 441,80 €	0,00 €	765,00 €	673,20 €	0,00 %
AOR	2 160,00 €	1 548,00 €	0,00 €	0,00 €	612,00 €	0,00 %
EXE Partielle	2 925,00 €	1 170,00 €	1 023,75 €	0,00 €	731,25 €	100,00 %
OPC	2 925,00 €	2 925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 %
<b>Total</b>	<b>41 850,00 €</b>	<b>24 795,00 €</b>	<b>5 703,75 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>6 851,25 €</b>	
Sommes déjà payées (H.T.)		12 009,60 €	4 674,15 €	2 835,00 €	3 791,25 €	
Montant des prestations non réalisées		12 785,40 €	1 029,60 €	1 665,00 €	3 060,00 €	

	TABULA RASA	SF FOURNIER	NEPSEN	GENIM
Indemnités résiliation (5 % des prestations non effectuées)	639,27 €	51,48 €	83,25 €	153,00 €
<b>Montant total de l'indemnité</b>	<b>927,00 €</b>			

Arrêté à la somme de 927,00 euros

Accepté par le mandataire pour le groupement TABULA RASA / SF FOURNIER / NEPSEN / GENIM

Lyon le.....


 Signature  
 numérique de  
 Grégory PERRIN  
 Date : 2023.01.11  
 12:24:10 +01'00'