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Réf. - Tradition & Innovation

DECISION DU MAIRE DE BRON

Numéro : 20240527DEC066

Objet: Avenant n° 1 au marché n°® 2023-640 Aménagement d'un bar - Espace Albert Camus Lot n° 3
Menuiseries Intérieures - Mobilier Bar

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,
VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et accords cadres
ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le marché n°® 2023-640 relatif au lot n° 3 "menuiseries intérieures — mobilier bar" de I'opération
d'aménagement d'un bar a I'Espace Albert Camus,

CONSIDERANT qu'en cours de chantier des modifications ont entrainé des travaux
supplémentaires,

DECIDE

Article 1 : de signer I'avenant n° 1 au marché n° 2023-640 :
* Titulaire : TOFFOLETTI SARL — 01120 DAGNEUX
* Dénomination du marché : Aménagement d'un bar — Espace Albert Camus
* Lotn° 3 : menuiseries intérieures — mobilier bar
* Objet : Prise en compte de travaux supplémentaires
e Montant de l'avenant: +4 512,50 € H.T.

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de 1'exécution
de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la Ville.

Article 3 : la présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif devant Monsieur le
Maire de Bron dans le délai de deux mois a compter de sa publication. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Article 4 : un recours contentieux peut ¢galement étre introduit devant le Tribunal Administratif de
Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois a compter de la publication de la
décision ou a compter de la réponse de 1’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.

ait a BRON, le

- B -
Eres. e ‘f‘ -‘,‘}
EAUD

Signé par : Jérémie
Date : 04/06/2024
Qualité : LE MAWRE

Jérémie BREAUD,


http://www.telerecours.fr/
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Tradition & Innovation

Aménagement d’'un Bar - Espace Albert Camus
Lot n° 3 : Menuiseries Intérieures — Mobilier Bar

N° 2023-640

Avenant n°1
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Entre :

La Ville de Bron, place de Weingarten — CS 30012 — 69671 BRON Cedex, représentée par
son maire, Monsieur Jeremie BREAUD, habilité par délibération n® 20200716DEL2 du Consell
Municipal du 16 juillet 2020 portant délégation générale

Ci-aprés «La Ville de BRON»

Et
La societe Menuiserie TOFFOLETTI - 77 ancienne route de Niévroz, ZA Les Pré Seigneurs
— 01120 DAGNEUX, Societe a responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des

Societes de Bourg-en-Bresse sous le numeéro 340 488 824, représentée par son Gérant,
Monsieur CAPELLARO Guy Jacques, diment habilité a cet effet,

Ci-aprés « le nouveau titulaire »
Préambule
Par acte d'engagement notifié en date du 6 juin 2023, la Ville de BRON a confié a |la société
TOFFOLETTI le marche public n® 2023-640 Aménagement d'un Bar — Espace Albert Camus

Lot n” 3 : Menuiseries Intérieures — Mobilier Bar pour une période initiale de 13 semaines.

En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires ont été rendues
nécessaires.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1: TRAVAUX CONCERNES ET MONTANTS
- Vernis sur tasseaux bois du bar : + 2 26200 € H.T
- Facade de placard pour tableau électrigue : + 415,00 € H.T
- Madification meuble arriére salle Jonas et dépose porte : + 355,00 € H.T

- Modification meuble, seuil porte et portes avec serrures : + 1 480,50 € H.T

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de I'ensemble de ces travaux s'éléve a + 4 512,50 € H.T.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Marché Initial Avenant n®1 .: Marché initial + avenant n°1
Montants en € H.T. 98 24950 € H.T. | +4 512,50 € H.T. 102 762,00 € H.T.
% d'augmentation + 4,59 %
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ARTICLE 4 : REVISION DE PRIX

Les clauses de révision des prix ne s'appliquent que sur le marché initial. Le montant de
I'avenant est donc conclu & prix ferme.

ARTICLE 5 : CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marche, ainsi que ses avenants, demeurent
inchangees.

A T,?u.c&mmﬂ e 3w 2024 Le Maire,
SARL Menuiserie TOFOLETTI Jérémie BREAUD
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