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DECISION DU MAIRE DE BRON

Numéro : 20240619DEC071

Objet: Avenant n° 1 au marché n°® 2023-716 Construction du groupe scolaire Les Genéts lot n° 18

"Aménagements extérieurs"

Le Maire de Bron, Jérémie BREAUD,

VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n° 20200716DEL2 du 16 juillet 2020 donnant, au titre de l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et accords cadres
ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le marché n° 2023-716 relatif au lot 18 "Aménagements extérieurs" pour la construction du

groupe scolaire Les Genéts conclu avec la société GREEN STYLE,

CONSIDERANT qu'en cours de chantier, des prestations supplémentaires ont été nécessaires,

DECIDE

Article 1 : de signer I'avenant n° 1 au marché n°® 2023-716 :
e Titulaire : GREEN STYLE — 69310 PIERRE BENITE
*  Dénomination du marché : Construction du groupe scolaire Les Genéts
* Lot n° 18: Aménagements extérieurs
* Objet : Ajout de prestations supplémentaires
e Montant de l'avenant : + 12 553,94 euros H.T.

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bron est chargé de 1'exécution

de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la Ville.

Article 3 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le
Maire de Bron dans le délai de deux mois a compter de sa publication. ’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Article 4 : un recours contentieux peut ¢galement étre introduit devant le Tribunal Administratif de
Lyon ou déposé sur www.telerecours.fr dans le délai de deux mois a compter de la publication de la
décision ou a compter de la réponse de 1’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.

ait a BRON, le

- B -
Eres. e ‘f‘ -‘,‘}
EAUD

Signé par : Jérémie
Date : 20/06/2024
Qualité : LE MAWRE

Jérémie BREAUD,


http://www.telerecours.fr/
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Tradition & Innovation

Construction du Groupe Scolaire Les Genets
Lot n® 18 — Aménagements Extérieurs
N° 2023-716

Avenant n°1
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Enfre ;

La Ville de Bron, place de Weingarten — CS 20012 — 68671 BRON Cedex, représentée par
son maire, Monsieur Jérémie BREAUD, habilité par délibération n” 20200716DEL2 du
Conseil Municipal du 16 juillet 2020 portant déleégation genérale

Ci-aprés «La Ville de BRON»
et
La saciété SAS GREEN STYLE - 19 chemin de la Lone — 63310 PIERRE BEENITE, Sociéte

par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Societés de Lyon saus le
numero 841 496 896 représentée par son Gérant, Monsieur Daniel LACHANA, diment
habilitée a cet effet.
Ci-apres «le titulaire»
Préambule
Par acte d'engagement notifié en date du 09/08/2023, la Ville de BRON a confié 3 la société
GREEN STYLE le marché public n® 2023-716 relatif 4 la construction du Groupe Scolaire
Les Genéts — Lot 18 : Aménagements extérieurs pour un montant de 653 192,57 € HT.
En cours d'exécution du chantier, des prestations supplémentaires ont été nécessaires.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : TRAVAUX CONCERNES ET MONTANTS
Les travaux en plus-value a prendre en compte pour ce present avenant sont les suivants .
- Transfert des dallages extérieurs des entrées et préaux initialement prévu au lot 4
GO vers le lot 18 Aménagements extérieurs : passage d'un dallage brut a un
dallage bétcn micro-désactivité pour les préaux et entrées et passage d'un
dallage micro-sablé a un dallage béton micro-désactivé pour les zanes
circulables : + 12 553,94 € HT
ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de 'ensemble de ces travaux s'eleve & + 12 553,94 € HT.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Ma_rphé Avenaint n*1 Marché in itiel +
Initial avenant n”1
Montants en € H.T. 659 192,57 € +12 55394 € 671 746,51 £
% augrmentaticn +1,90 %
|
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ARTICLE 4 : REVISION DE PRIX

Les clauses de ravision des prix ne s'appliquent que sur le marché initial. Le montant de
I'avenant est donc conclu & prix ferme.

ARTICLE 5 : CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL MAINTENUES

Toutes les autres clauses et conditions du marché, ainsi gue ses avenants, demeurent
inchangees.

Ol Bere . 1e 3440522
& » g{'-nr&? 2 : Le Maire,

SAS GREEN STYLE Jerémie BREAUD
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